

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กบ.ทบ. (กองบริการ โทร.297-7490 โทร.ทหาร 532-3449)

ที่ ต่อ กท 0404/5838/42 วันที่ 17 พ.ค.42

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างทำงานและไม่มาซ่อมแซมงานก่อสร้าง

เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(2))

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้รับจ้างทำงานและไม่มาซ่อมแซมงานก่อสร้าง เมื่อ 22 ม.ค.42

2. หนังสือ สบ.ทบ.ที่ กท 0421/4736 ลง 7 พ.ค.42

1. หน่วยประสบปัญหากรณีผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับ ทบ. มีการทำงานกันมาก และมักไม่ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ในการดำเนินการซ่อมแซมงานที่เกิดการชำรุดบกพร่อง สมควรกำหนดแนวทางให้หน่วยที่ประสบปัญหาดังกล่าวถือเป็นหลักปฏิบัติ

2. กบ.ทบ. ขอเรียนชี้แจงดังนี้

2.1 กบ.ทบ. ได้รับทราบปัญหาจากหน่วยว่าผู้รับจ้างที่เข้าเป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับ ทบ. มีการทำงานกันมาก และมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือเอาใจใส่ในการดำเนินการซ่อมแซมงานที่เกิดการชำรุดบกพร่อง โดยถ่วงเวลาให้หมดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมให้ จากปัญหาดังกล่าว กบ.ทบ. จึงได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ขย. ทบ., ทก.1, ทก.2, ทก.3, ทก.4, สปช.ทบ. และ สบ.ทบ.(กรณ.สบ.ทบ.) มาร่วมหารือเพื่อทราบปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่อ 22 ม.ค.42 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

2.1.1 กรณีทางราชการยังไม่ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างคู่สัญญา แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่ทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

2.1.1.1 หากยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาหน่วยที่ทำสัญญาต้องแจ้งผู้รับจ้างคู่สัญญา โดยทำเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิสำเนาของคู่สัญญาให้ผู้รับจ้างรับดำเนินการทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเวลาที่กำหนดด้วย แต่หากเป็นกรณีที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ นอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยจะต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 วรรคสุดท้ายอีกประการหนึ่ง กล่าวคือ ต้องรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาด้วย

2.1.1.2 หลังจากดำเนินการตามข้อ 2.1.1.1 แล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่มาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด และมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาได้ หน่วยต้องมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิเรียกร้องตามเงื่อนไขของสัญญา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารผู้ค้ำประกันเพื่อรับหลักประกันสัญญา

2.1.1.3 คำเนิการปรับคู่สัญญา เรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ

2.1.1.4 รายงาน ทบ. เพื่อกรณาทราบการบอกเลิกสัญญา

2.1.1.5 รายงาน ทบ. เพื่อกำเนิการให้คู่สัญญาเป็นผู้ทำงาน

2.1.2 กรณีทางราชการรับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว และยังคงอยู่ในระหว่างอายุ

ประกันผลงาน

2.1.2.1 เมื่อพบการชำรุดบกพร่องในระหว่างอายุประกันผลงาน หน่วยต้องแจ้งคู่สัญญาโดยทำเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของคู่สัญญา กำหนดวันเวลาให้ผู้รับจ้างคู่สัญญามาดำเนินการซ่อมแซมให้

2.1.2.2 การตรวจสอบก่อนคืนหลักประกันสัญญา กรณีที่ไม่มีการชำรุดบกพร่อง ปรากฏให้เห็นก่อนครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันรับมอบงานอย่างน้อย 2 เดือน และก่อนครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันรับมอบงานอย่างน้อย 2 เดือน ให้หน่วยตรวจสอบอาคารหรืองานของคู่สัญญาว่ามีการชำรุดบกพร่องอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างคู่สัญญาหรือไม่ หากพบให้รับมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างคู่สัญญา เช่นเดียวกับวิธีการแจ้งตามข้อ 2.1.2.1

2.1.2.3 ทั้ง 2 กรณีตามข้อ 2.1.2.1 และ 2.1.2.2 หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มาทำการซ่อมแซมให้อีก ให้หน่วยมีหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่ง ภายในเวลาที่กำหนดพร้อมกับแจ้งด้วยว่าหากยังไม่มาดำเนินการอีก ทางราชการจะดำเนินการทางศาล เพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหาย พร้อมกันนี้ให้หน่วยมีหนังสือแจ้งไปยังธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญา เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของบริษัทด้วย

2.1.2.4 ถ้าผู้รับจ้างไม่มาทำการซ่อมแซมอีก ให้หน่วยประเมินราคาซ่อมเมื่อทราบจำนวนเงินแน่นอนแล้ว จึงแจ้งผู้รับจ้างคู่สัญญาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันเพื่อขอรับหลักประกันสัญญา (กรณีการชำรุดบกพร่องปรากฏขึ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันรับมอบงาน) หากไม่ได้รับเงินค่าเสียหายจากผู้รับจ้างหรือธนาคารผู้ค้ำประกัน ให้หน่วยรีบแจ้ง สบ.ทบ. เพื่อให้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายต่อไป โดยการฟ้องร้องจะต้องกระทำภายใน 1 ปี นับแต่วันที่การชำรุดบกพร่องนั้นได้ปรากฏขึ้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601)

2.1.2.5 สำหรับเงินค่าเสียหายที่ได้รับจากบริษัทหรือเงินค้ำประกันสัญญาที่ได้รับจากธนาคารผู้ค้ำประกัน ให้หน่วยนำฝากไว้ที่การเงินของหน่วย และเสนอเรื่องไปยัง สบข.ทบ. เพื่อขอให้ทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณ นำเงินดังกล่าวไปดำเนินการซ่อมเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป

2.1.2.6 กรณีผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือจงใจไม่มาซ่อมแซมอาคารให้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และหากเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างจงใจไม่รับผิดชอบ หน่วยต้อง

เสนอเรื่องเพื่อให้หน่วยเหนือชี้ว่าบริษัทเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 145 ต่อไป

2.2 กบ.ทบ. ได้เสนอให้ สบ.ทบ.(กรณ.สบ.ทบ.) พิจารณาร่วมแนวทางปฏิบัติตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 อีกครั้งหนึ่งก่อนกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้หน่วยถือปฏิบัติ สบ.ทบ.(กรณ.สบ.ทบ.) มีหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แจ้งว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

3. กบ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องกรณีผู้รับจ้างทำงานและไม่มาซ่อมแซมงานก่อสร้าง จึงสมควรนำแนวทางดังกล่าวในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้หน่วยถือปฏิบัติต่อไป

4. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

4.1 ให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ทราบและถือปฏิบัติตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2

4.2 ให้ สบ.ทบ.สำเนาแจกจ่าย นขต.ทบ.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ 4 ทั้งนี้อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(2) อนุมัติ ตามคำสั่ง ทบ.ที่ 577/2539 ลง 11 พ.ย.39

(ลงชื่อ) พล.ต. นกร จินดาวัฒนะ

(นกร จินดาวัฒนะ)

จก.กบ.ทบ.

อนุมัติในข้อ 4

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์

(นิพนธ์ ภารัญนิตย์)

ผช.ผบ.ทบ.(2)

20 พ.ค.42

